

**Sprawozdanie monitorujące postęp realizacji LSR zgodnie  
z UMOWĄ O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU  
LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00013-6933-UM0510001/15  
z dnia 19.05.2016r.**

Analiza monitoringu na dzień 31.12.2017

**Elementy podlegające monitorowaniu w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z rozpatrywanymi kryteriami:**

1. stopień realizacji LSR – poziom osiągania przyjętych wskaźników produktu i rezultatu,
2. realizacja budżetu – stopień wydatkowania budżetu w ramach przydzielonych środków na funkcjonowanie LGD, projektów realizowanych przez beneficjentów, projektów grantowych oraz projektów współpracy, zgodność wydatkowania środków pod kątem osiągniętych wskaźników,
3. nabory wniosków o przyznanie pomocy - terminowość (zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem), stopień wykorzystania środków, liczba osób korzystających z doradztwa (konsultacje telefoniczne i w biurze LGD),
4. realizacja projektów grantowych - terminowość realizacji poszczególnych zadań grantowych, zgodność ponoszonych wydatków z zadeklarowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji.

**Zagadnienia podlegające monitorowaniu w zakresie funkcjonowania biura LGD:**

1. ocena efektywności szkoleń i doradztwa przeprowadzonych przez pracowników biura w zakresie realizacji LSR (lista obecności i ankieta oceniająca),
2. zainteresowanie działalnością LGD (liczba wejść na stronę LGD),
3. raport z działalności organów LGD - (frekwencja na posiedzeniach).

Raport podzielono na dwie części zgodnie z powyższym podziałem

## Część I

Ad.1. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” określi stopień realizacji LSR po wypłacie środków będących konsekwencją zawartych umów Urzędu Marszałkowskiego z Beneficjentami.

Ad.2 Realizacja Budżetu: Funkcjonowanie LGD (Plan finansowy – 1757 500,00 zł)

## Realizacja zadań

Lp.		Jednostka miary	Wartość miernika osiągnięta w związku z realizacją operacji w poprzednich okresach	Wartość miernika osiągnięta w II półroczu	Wartość miernika osiągnięta w ogółem w związku z realizacją operacji	Kwota wykorzystana:
<b>1. Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, w tym:</b>						
1.1	Artykuły w prasie lokalnej ( 1 szt.)	szt.	1	0	1	500,00
1.2	Ogłoszenia na tablicach w instytucjach publicznych ( 13 szt.)	szt.	13	0	13	0
1.3	Ogłoszenia na stronach www i portalach społecznościowych (13 szt.)	szt.	13	0	13	0
1.4	Spotkania informacyjno - konsultacyjne (3 szt.)	szt.	3	0	3	Powiązane z usł. obcymi
<b>Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy</b>						
2.1	Place	etat/miesiąc	3	3	3	178774,09
2.2	Wynagrodzenie Rady	lista plac/ posiedzenie	4	1	5	8600,00
<b>3. Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD</b>						
3.1	Szkolenie: Wdrażanie LSR - procedura naboru, kryteria i ocena wniosków, w tym uwarunkowania prawne, obsługa potencjalnych beneficjentów oraz monitoring, ewaluacja projektów oraz metodyka badań.	osobo-dni	63	0	63	12 180,00
3.2.a	Jak skutecznie aplikować o środki zewnętrzne – warsztaty dotyczące myślenia projektowego Znaczenie lidera i jego aktywizacja w ROZWOJU LOKALNYM KIEROWANYM PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RKLS)	osobo-dni	63	50	113	13250
3.2.b	Zasady przyznawania pomocy oraz prawidłowa realizacja i rozliczenie operacji realizowanych w ramach LSR łącznie z tworzeniem biznesplanów.	osobo dni	113	25	138	3000

4. Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR

4.1	Szkolenie: Szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących podjąć działalność gospodarczą.	szt.	1	0	1	4500,00
-----	--	------	---	---	---	---------

5. Inne zadania

5.1	umowy zlecenia	osobo-miesiąc	33	18	51	204000,00
5.2	utrzymanie biura	usługa - miesiąc	11	6	17	25712,00
5.3	usługi obce	usługa/szt.	9	6	15	4900,68
5.4	podróże służbowe	podróże służbowe	23/22	14	37	4661,24
<b>Razem:</b>						<b>460 078,01</b>

- Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6937-UM0500003/16 podpisano 25 lipca 2016 r., w wyniku której wypłacono SRGC środki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 639 200,00 zł

- Realizację Planu Szkoleń a także Planu Komunikacji przeprowadzono zgodnie z założeniami.

A) W terminie od 27.02.2017r. – do 17.03.2017r. ogłoszono nabory na poniższe zakresy:

1. Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 1 010.000,00 zł.
2. Budowa i przebudowa dróg - 786 000,00 zł.
3. Remont obiektów zabytkowych - 300 000,00 zł.
4. Podejmowanie działalności gospodarczej- 1 200 000,00 zł.
5. Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 600 000,00 zł.
6. Projekty grantowe:
  - Promocja obszaru LGD- 100 000,00 zł.
  - Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury - 100 000,00 zł.
  - Budowa i przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 130 000,00 zł.

- LISTY RANKINGOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SRGC.PL

Do dnia 31.12. 2017r. zawarto umowy na realizację LSR w poszczególnych zakresach:

1. Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 405 022,90 zł. (Realizacja budżetu 19,01%)
2. Budowa i przebudowa dróg – 710 224,56 zł. (Realizacja Budżetu 60,70%)
3. Remont obiektów zabytkowych - 300 000,00 zł. (100%)
  4. Podejmowanie działalności gospodarczej- 1 100 000,00 zł.
  5. Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 166 955,00 zł. (Realizacja budżetu łącznie: 59,65%)
6. Projekty grantowe:
  - Promocja obszaru LGD- 0 zł.
  - Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury -0 zł.
  - Budowa i przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 0 zł.

Zestawienie osiągniętych wskaźników produktów.

Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)	
					U (podpisane umowy)	P ( wypłacone środki całkowite)
Lprzedsiębiorcze CENTRUM	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	1.0.1	szt.	20	75 %	0%
	Liczba szkoleń dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą	1.0.1	szt.	2	50 %	50%
ILGD CENTRUM Nasze atuty	Liczba operacji promujących obszar LSR	2.0.1	szt.	3	0%	0%
	Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury w ramach realizacji LSR	2.0.1.	szt.	4	0%	0%
	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej + projekt współpracy	2.0.1.	szt.	49	14,28 %	0%

	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	2.0.1.	szt.	5	40 %	0%
	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii	2.0.1	szt.	2	100 %	0%

Wskaźniki rezultatu będą przedstawione po zakończonych operacjach.

B) W terminie od 29.12.2017r. – do 19.01.2018 r. ogłoszono nabory na poniższe zakresy:

1. Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 1 030 000,00 zł.
2. Budowa i przebudowa dróg – 299 775,44zł.

Ad.3.Powyższe działania są zgodne z Załącznikiem nr 2 do Umowy Ramowej – Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Biuro łącznie przyjęło 48 wniosków w naborze w I półroczu, stopień wykorzystania środków umieszczono powyżej.

Dane z naboru z II półroczu znajdują się w następnym sprawozdaniu, gdyż nabór odbywa się na przełomie 2017/18.

Dokumenty przeprowadzonego doradztwa znajdują się w Biurze LGD.

Ad.4. Projekty grantowe są w trakcie weryfikacji.

## Część II

Zagadnienia podlegające monitorowaniu w zakresie funkcjonowania biura LGD:

Ad. 1 Efektywność doradztwa wyniosła 92,7 %.

Ad. 2 Wejścia na stronę – 51 104 stan: 28.12.2017

### Ad. 3

1. W ramach naboru w I półroczu ogłoszono cztery posiedzenia Członków Rady (12 osób)

- I Posiedzenie 22.03.2017 – liczba Członków 9
- II Posiedzenie 23.03.2017 – liczba Członków 9
- III Posiedzenie 27.03.2017 – liczba Członków 8
- IV Posiedzenie 30.03.2017- liczba Członków 8

Średnia frekwencja na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia wyniosła 70,8 %.

- V Posiedzenie 22.09.2017 – ponowna ocena projektów grantowych – Liczba Członków – 9 (75%)

#### **- Posiedzenie 25 .10.2017 –Ilość Członków – 9 (75%)**

– Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. „ Rozwój działalności gospodarczej firmy Hurt-Detal Jacek Jatczak w zakresie produkcji i dystrybucji wody w butelkach typu „syfon” poprzez wprowadzanie na rynek nowego produktu – wody gazowanej „SODÓWKA ”

#### **- Posiedzenie 16.11. 2017 – Ilość Członków – 9 (75%)**

– Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. „Rozwój działalności poprzez zakup innowacyjnej maszyny i utworzenie dwóch miejsc pracy”. Wnioskodawca operacji: AMECO Jacek Tomczak Ewelina Janczyk s.c.

- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Kajewie” . Wnioskodawca operacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Kajewie

- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Teresinie”.

Wnioskodawca operacji: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Teresin

- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. „Przebudowa ( modernizacja) drogi gminnej nr 102136E na odcinku PGR Głogowa - Głogowa Wieś gm. Krośnice” Wnioskodawca operacji: Gmina Krośnice

#### **- Posiedzenie 15.12. 2017 – Ilość Członków – 9 (75%)**

- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. „ Budowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Kąty gmina Łanięta” Wnioskodawca operacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Łanięta „SKRWA”

2. Posiedzenia Zarządu liczącego 4 osoby:

- Posiedzenie 14.06.2017 – 4 osoby ( 100%)
- Posiedzenie 12 .10.2017 – 2 osoby (50%)
- Posiedzenie 06.11.2017 – 2 osoby (50%)

Średnia frekwencja na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia wyniosła – 66,66%

3. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia (łącznie 65):

- Posiedzenie 27.06.2017 – 34 osoby.
- Posiedzenie 04.08.2017 – 36 osób.
- Posiedzenie 06.11.2017 – 33 osoby (64)

### **Wnioski:**

1. Lokalna Strategia Rozwoju jest realizowana zgodnie z założeniami.
2. Ze względu na nieuczestnictwo Pani Marty Arkuszewskiej w posiedzeniach Rady powołano nowego Członka – Panią Halinę Szustakiewicz.
3. Na skutek interpretacji dot. sołtysów, których zaliczono do władzy publicznej dokonano zmiany w rejestrze interesów SRGC.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dokonał kontroli wdrażania zadań związanych z realizacją LSR przez LGD, na skutek czego powstał raport z dnia 17.11.2017. Zastosowano się do zaleceń pokontrolnych.

PREZES ZARZĄDU

*Jakub Smitkiewicz*



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”