

Sprawozdanie monitorujące postęp realizacji LSR zgodnie

Z UMOWĄ O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
NR 00013-6933-UM0510001/15 z dnia 19.05.2016r.

Analiza monitoringu na dzień 28.06.2019

Elementy podlegające monitorowaniu w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z rozpatrywanymi kryteriami:

1. stopień realizacji LSR – poziom osiągnięcia przyjętych wskaźników produktu i rezultatu,
2. realizacja budżetu – stopień wydatkowania budżetu w ramach przydzielonych środków na funkcjonowanie LGD, projektów realizowanych przez beneficjentów, projektów grantowych oraz projektów współpracy, zgodność wydatkowania środków pod kątem osiągniętych wskaźników,
3. nabory wniosków o przyznanie pomocy - terminowość (zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem), stopień wykorzystania środków, liczba osób korzystających z doradztwa (konsultacje telefoniczne i w biurze LGD),
4. realizacja projektów grantowych - terminowość realizacji poszczególnych zadań grantowych, zgodność ponoszonych wydatków z zadeklarowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji.

Zagadnienia podlegające monitorowaniu w zakresie funkcjonowania biura LGD:

1. ocena efektywności szkoleń i doradztwa przeprowadzonych przez pracowników biura w zakresie realizacji LSR (lista obecności i ankieta oceniająca),
2. zainteresowanie działalnością LGD (liczba wejść na stronę LGD),
3. raport z działalności organów LGD - (frekwencja na posiedzeniach).

Raport podzielono na dwie części zgodnie z powyższym podziałem

Część I

Ad.1.Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” wypełnił wymagany poziom stopień realizacji LSR .

Ad.2 Realizacja Budżetu: Funkcjonowanie LGD (Plan finansowy – 1757 500,00 zł)

Lp.	Zestawienie zadań	Jednostka miary	Wartość miernika osiągnięta w związku z realizacją operacji w poprzednich okresach	Wartość miernika osiąg, w danej transzy	Wartość miernika (ogółem) osiągnięta w związku z realizacją operacji	Kwota wykorzystana (zł)
I	Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, w tym:					
1.1	Artykuły w prasie lokalnej	szt.	3	0	3	1369,00
1.2	Ogłoszenia na tablicach w instytucjach publicznych	szt.	26	0	26	0
1.3	Ogłoszenia na stronach www i portalach społecznościowych	szt.	33	3	36	0
1.4	Spotkania informacyjno - konsultacyjne	szt.	4	0	4	Powiązane z usługami obcymi
1.5.	Ulotki i plakaty	Szt.	1014	0	1014	1845,00

1.6	Ankiety	Szt.	79	0	79	0,00
1.7	Spotkanie -Konferencja pn. Mieszkom - Żyję- Działam na obszarze SRGC	Szt.	0	1	1	2000,00
2	Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy					
2.1	Płace	etat	3	3	3	380129,89
2.2	Wynagrodzenie Rady	lista płac/ posiedzenie	9	0	9	14800,00
3	Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD					
3.1	Szkolenie: Wdrażanie LSR - procedura naboru, kryteria i ocena wniosków, w tym uwarunkowania prawne, obsługa potencjalnych beneficjentów oraz monitoring, ewaluacja projektów oraz metodyka badań.	osobo-dni	63	0	63	12 180,00
3.2a	Jak skutecznie aplikować o środki zewnętrzne – warsztaty dotyczące myślenia projektowego Znaczenie lidera i jego aktywizacja w ROZWOJU LOKALNYM KIEROWANYM PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RKLS)	osobo-dni	50	0	50	13 250,00
3.2b	Zasady przyznawania pomocy oraz prawidłowa realizacja i rozliczenie operacji realizowanych w ramach LSR łącznie z tworzeniem biznesplanów.	osobo dni	25	0	25	3 000,00
3.3	Wskaźniki element powodzenia realizacji LSR	Osobo- dni	30	0	30	0,00
4	Szkolenie: Szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących podjąć działalność gospodarczą.	szt.	1	0	1	4 500,00
5	Inne zadania					
5.1	umowy zlecenia	osobo- miesiąc	87	18	105	438 000,00
5.2	utrzymanie biura	usługa - miesiąc	29	6	35	54 494

5.3	usługi obce	usługa/szt.	27	3	30	11472,65
5.4	podróże służbowe	podróże służbowe	62	6	68	7621,80
RAZEM						944662,34

4 wop 163 983,32

II WOP – 77 804,41, III WOP 159 651,05, IV wop 163 983,32

- Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00008-6937-UM0500003/16 podpisano 25 lipca 2016 r., w wyniku której wypłacono SRGC środki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 639 200,00 zł.

- Na koniec I kwartału złożono WOP na wypłatę środków 252 000,00 zł minus 36,37%

- Na koniec II kwartału złożono WOP na wypłatę środków 358 146,00 zł minus 36,37%

- Na koniec IV kwartału złożono WOP na wypłatę środków 1025 600,00 minus 36,37%

- Na koniec I PÓLROCZA złożono WOP na wypłatę środków 121 754 minus 36,37% (05.07. 19– wycofanie WOP)

- Realizację Planu Szkoleń a także Planu Komunikacji przeprowadzono zgodnie z założeniami.

A) W terminie od. **29.12.2017 – 19.01.2018** ogłoszono nabory na poniższe zakresy:

1. Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 1 030.000,00 zł.
2. Budowa i przebudowa dróg - 299 775,44 zł.

B) W terminie od. **22.03.2018 – 12.04.2018** ogłoszono nabory na poniższe zakresy:

1. Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 510.000,00 zł.
2. Budowa i przebudowa dróg - 459 775,44zł

3. Podejmowanie działalności gospodarczej- 700 000,00 zł.
4. Rozwijanie działalności gospodarczej – 843 220,00 zł.

C) W terminie od. **29.10.2018 – 14.11.2018** ogłoszono nabór na poniższy zakres:

5. Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 510.000,00 zł.

D) W terminie od. **27.05.2019 – 25.06.2019** ogłoszono nabór na poniższy zakres:

6. 6. Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 636 726,68 zł.

- LISTY RANKINGOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SRGC.PL

Stan na dzień 28.06.2019 r. : Ilość zawartych umów na realizację LSR w poszczególnych zakresach:

1. Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 16 beneficjentów
2. Budowa i przebudowa dróg – 4 beneficjentów
3. Remont obiektów zabytkowych – 2 beneficjentów
 4. Podejmowanie działalności gospodarczej- 18 beneficjentów.
 5. Rozwijanie działalności gospodarczej – 7 beneficjentów
6. Projekty grantowe:
 - Promocja obszaru LGD- 1szt.
 - Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 1 szt.

Zestawienie osiągniętych wskaźników produktów.

Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)	
					U (podpisane umowy)	P (wyplacone środki całkowite)
I przedsiębiorce CENTRUM 3800000	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub na renowacji istniejącego przedsiębiorstwa	1.0.1	szt.	20	25 umowy	Brak aktualnych danych
	Liczba szkoleń dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą	1.0.1	szt.	2	50 %	50%
II LGD CENTRUM Nasze miasto 3800000	Liczba operacji promocyjnych obszar LSR	2.0.1	szt.	3	100%	100%
	Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury w ramach realizacji LSR	2.0.1.	szt.	4	100%	0%
	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej + projekt współpracy	2.0.1.	szt.	49	16 sztuk ; 20 z proj. Współpracy)	Brak aktualnych danych 100%

	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	2.0.1.	szt.	5	4 szt. 80 %	100 %
	Liczba zabytków podanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii	2.0.1	szt.	2	2 szt. 100 %	0%

Wskaźniki rezultatu będą przedstawione po zakończonych operacjach.

Ad.3. Powyższe działania są zgodne z Załącznikiem nr 2 do Umowy Ramowej – Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Biuro łącznie przyjęło 9 wniosków w naborze w I półroczu 2019, z czego 8 mieściło się w limicie środków, jeden poza limitem. Dokumenty przeprowadzonego doradztwa znajdują się w Biurze LGD.

Ad.4. Projekty grantowe ; podpisano 2 umowy; złożono 1 WOP i otrzymano płatności.

Część II

Zagadnienia podlegające monitorowaniu w zakresie funkcjonowania biura LGD:

Ad. 1 Efektywność doradztwa wyniosła 100 %.

Ad. 2 Wejścia na stronę – 242 798 stan: 28.06.2019

Ad.3

1. W ramach I półrocza odbyły się następujące posiedzenia Członków Rady (12 osób)

- I Posiedzenie 03.04.2019– liczba Członków 9

- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. Przebudowa budynku OSP w Krośniewicach
- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. „ Budowa rodzinnej stolarni” Wnioskodawca: Michał Prokopiak
- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. „ Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej usługi wynajmu minikoparki wraz z jej obsługą (operatorem) Beata Pawłowska
- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży elementów ozdobnych ze stali niskowęglowej wykorzystywanej w metaloplastyce” Witold Kapruziak
- Zgoda na aneks do Umowy operacji pn. Budowa samoobsługowej myjni samochodowej w miejscowości Krośniewice Mariusz Jankowski

- II Posiedzenie 28.06.2019 - liczba członków 8

Wybór operacji w ramach naboru.

2 . Posiedzenia Zarządu liczącego 4 osoby:

- Posiedzenie – 14 .03.2019 r. 3 osoby (75%)

W związku z wyborami samorządowymi nowymi reprezentantami zostali:

- Gminy Lanięta – Tomasz Szczęsny
- Gminy Kutno- Justyna Jasińska
- Gminy Krośniewice – Katarzyna Erdman
- Gminy Strzelce – Tomasz Grabowski
- Gminy Bedlno – Józef Ignaczewski

3. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia

- Posiedzenie 3 kwietnia 2018 – 18 osób.

Wnioski:

1. Lokalna Strategia Rozwoju jest realizowana zgodnie z założeniami. Ewentualne korekty są wprowadzane za pomocą aneksów.

2. W I półroczu zakończono projekt współpracy 19.3 oraz projekt grantowy w zakresie promocji obszaru – środki wypłacono.

3. Poza obligatoryjnymi obowiązkami SRGC w pierwszej połowie roku 2018 dokonało :

- odwołania z funkcji Pełnomocnika Stowarzyszenia – Jerzego Bryłę w związku z utratą członkostwa. Powołano na jego miejsce Mirosława Włodarczyka.

- odwołania Przewodniczącej Rady Julianny Barbary Herman i Wice przewodniczącego Rady Stanisława Jędrzejczaka, powołania na ich miejsce Pani Sylwi Prośniewskiej i Pana Krzysztofa Barylskiego, uzupełnienia 2 członków składu Rady - Pana Tomasza Szczęsnego i Panią Katarzynę Erdman.



STOWARZYSZENIE ROZWOJU OBSZARU „CENTRUM”

ul. Wreńska Polskiego 10a, 99-300 Kutno

tel. 775 253 08 10. REGON 140191442

ul. Wreńska Polskiego 10a, 99-300 Kutno

PREZES Zarządu
[Signature]